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РАЗДЕЛ 6.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
 
 

6.1.Общие положения 

 
Раздел «Организация производства работ» разработан на основании: 

 СНиП 3.01.01-85 «Организация строительства производства»; 

 СНиП 04.03.-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений»;  

 СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты.;  

 СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 1 и 

2, а также законов и постановлений Российской Федерации 

 листов графической части настоящего проектной документации. 

 

 
6.2. Оценка района и условий тушения и рекультивации породного отвала 

 
Породный отвал наклонного ствола №3 бывшего шахтоуправления Краснодонецкое распо-

ложен на территории Синегорского сельского поселения Белокалитвенского района Ростовской 

области. На расстоянии 520 м от участка проведения работ находятся жилые строения пос. Си-

негорский. 

В соответствии с положением СП 131.13330.2012  «Строительная климатология», террито-

рия относится к III В климатическому району. Инженерных сетей и коммуникаций в пределах 

механической защитной зоны отвала нет. Район промышленно развит. Обладает мощной строи-

тельной базой и развитой инфраструктурой. 

 
6.3.Характеристика земельного участка и использование других участков 

 
Площадь основания породного отвала до переформированиясоставляла 5,3 га, после окон-

чания работ по тушению будет составлять 5,5 га. 

В период проведения работ по тушению отвала и после его завершения на отведенном зе-

мельном участке будут располагаться: 

 породный отвал с площадью основания 5,5 га; 

- ограждающий вал вдоль нижнего периметра западного откоса отвала длиной 350 м; 

 водоотводной ж/б лоток вдоль нижнего периметра западного откоса отвала 450 м. 



 водоотводной ж/б лоток вдоль всего периметра плато  отвала длиной 990 м, в том 

числе предохранительный вал с  примыкающим к нему  монолитным ж/б лотком вдоль  западной 

верхней бровки   отвала длиной- 370м 

В границу механической защитной зоны отвала после его переформирования не попадают 

действующие здания и сооружения. 

Для проведения работ по тушению породного отвала, а также после их завершения, другие 

земельные участки не используются. Суглинок доставляется с действующего карьера ООО «Аль-

янс». 

 
 

6.4. Возможности использования местной рабочей силы 
 

Работы по тушению горящего плоского  породного отвала наклонного ствола №3 шахто-

управление  «Краснодонецкое» должны выполняться специализированной подрядной организа-

цией на конкурсной основе. Подрядная организация – победитель конкурса на выполнение дан-

ных работ должна иметь укомплектованный штат производственно-технического персонала и 

необходимую технику или возможность ее аренды. В районе расположения объекта имеются не-

сколько подрядных организация выполняющих данные работы. Привлечение производственно-

технического персонала, а также лиц осуществляющих технологический надзор на месте произ-

водства работ из других регионов не потребуется. 

 
 

6.5. Особенности проведения работ в условиях застройки и расположения  
коммуникаций 

 
Площадь породного отвала в границах механической защитной зоны плоского породного 

отвала наклонного ствола №3шахтоуправление  «Краснодонецкое»до проведения работ по пере-

формированию составляет 7.3 га. 

В границах механической защитной зоны породного отвала здания и сооружения отсут-

ствуют. В целях защиты людей и оборудования, задействованных на работах по тушению, дан-

ной проектной и рабочей документацией предусматривается возведение вала безопасности вдоль 

западного откоса отвала. 

 
 

6.6. Принятая организационно-технологическая схема и последовательность выпол-
нения работ 

 

Как показал опыт тушения горящих породных отвалов в России и зарубежом достижение 

окончательной цели, т.е. полное (100%) тушение горящего отвала, практически невозможно. 



В соответствии с действующей нормативной документацией, отвал считается потушенным, 

если на глубине 2,5м он имеет температуру <80º. Однако, даже при достижении такого результа-

та, нет гарантии, что он не горит глубже, или химическая реакция, приводящая к самовозгора-

нию, не протекает в начальной стадии в стороне или глубине от точки измерения температуры. 

Поэтому, говоря о тушении горящего породного отвала, надо иметь ввиду приведение его в 

состояние, способствующее самозатуханию, исключающее или минимизирующее негативное 

воздействие на окружающую среду (газовыделения, превышающие ПДК) и предотвращающее 

возникновение новых очагов горения. 

Для достижения этой цели данной проектной документацией предусматриваются работы по 

активному тушению отвала, а также мероприятия по изоляции обнаруженных очагов горения, 

приведению отвала в состояние, способствующее самозатуханию, и предотвращению рецидивно-

го самовозгорания. 

Состав и объемы основных работ по тушению отвала определены исходя из последней тем-

пературной съемки (2019г.), с учетом возможного распространения пожара с момента последней 

температурной съемки до начала работ по тушению (реализации данного проекта), а также обна-

ружения новых очагов в процессе ведения работ по тушению и выполнения периодических тем-

пературных съемок. 

Организационно-технологическая схема производства работ по тушению отвала преду-

сматривает 3 периода: 

1. Подготовительный период. 

2. Выполнение работ по тушению. 

3. Завершающий период. 

Подготовительный период включает следующие работы: 

           - расчистка захламленной поверхности отвала от строительного мусора 

 устройство временной подъездной дороги; 

 устройство вала безопасности; 

 устройство водоотводной канавы у подножия отвала. 

 устройство площадки временных сооружений (технологической); 

 установка и монтаж технологического оборудования, включая трубопровод для пода-

чи известковой суспензии к очагам отвала; 

Продолжительность подготовительного периода определена календарным графиком, при-

веденным в Приложении 6.1. 

Выполнение работ по тушению предусматривает следующие состав и порядок их проведе-

ния: 

 температурная съемка на начало работ по тушению; 

 доставка материалов (известь, смачиватель); 



 понижение конической части отвала способом послойной срезкой пород бульдозером 

под откос и выполаживание откосов отвала до 25;  

         - работы по засыпке траншей, канав, разработке навалов на основной площади пород-

ного отвала; 

 охлаждение поверхности площадных  очагов №1 и №2 известковой суспензией (10% ; 

 перемещение породы бульдозером при разработке навалов, засыпке траншей в грани-

цах которых расположены очаги горения №1 и №2 за границы очага. 

 тушение очагов горения через площадные траншеи, расположенные по всей площади 

очагов горения, способом свободной фильтрации антипирогена (известковой суспензии) с после-

дующей засыпкой траншей инертным материалом (суглинком); 

 обработка плато  отвала на площади размещения разогретых пород с очагов горения  

раствором известковой суспензии методом дождевания; 

 уплотнение плато и откосов катками; 

 контрольная температурная съемка до начала работ по подавлению очагов горения; 

- транспортировка и нанесение изолирующего слоя суглинка на поверхность отвала мощно-

стью 1,2м   

- уплотнение изолирующего слоя суглинка до m=1,0 м в уплотненном состоянии; 

 устройство системы организованного водоотведения с отвала; 

Продолжительность тушения отвала определена календарным графиком, приведенным в 

разделе 6.11. 

Объемы работ и места их проведения уточняются при плановой корректировке рабочей до-

кументации, выполняемой по результатам проводимых периодических обследований отвала, в 

рамках технического сопровождения реализации намеченных мероприятий (инженерное обеспе-

чение). 

Работы по контролю, тушению и профилактике самовозгорания породного отвала выпол-

няются подрядной организацией до приведения отвала в состояние, характеризующееся как «по-

тушенный» (температура пород на глубине 2,5 м80). 

В сводном виде объемы работ по тушению и профилактике самовозгорания, предусмотрен-

ные данной проектной и рабочей документацией, приведены в таблице 6.1. 

Последовательность выполнения работ показана на календарном графике , Приложение   

6.1. 

Таблица 6.1 

№ п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Показатели 

1 Подготовительные работы 

1.1. 

Устройство временной 

подъездной дороги к к площадке 

временных сооружений (70 м) 0,5м*7 

  



№ п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Показатели 

- разработка грунта бульдозером 

с перемещением до 20м 
м3 245 

- планировка бульдозером 

подъездной дороги 
м2 249 

- уплотнение дороги катками м3 245 

1.2. 
Устройство дренажной канавы 

(440м) сеч 1.4 м2 
  

 - разработка грунта экскаватором м3 616 

 
- разработка грунта бульдозером 

с перемещением до 10м 
м3 616 

1.3 

Устройство вала безопасности 

(350м) сечением 4м2 
  

- транспортировка породы на 

расстояние до 1 км 
т/м3 1333/784 

- разработка грунта бульдозером 

с перемещением до 10м 
м3 1400 

- разработка грунта экскаватором м3 784 

4 
Устройство площадки для 

временных сооружений 
  

4.1 Земляные работы   

 - разработка породы бульдозером м3 200 

 - укатка грунта м3 200 

 
- планировка площадки 

бульдозером 
м2 400 

4.2 
Устройство фундаментов под 

насосы выемка грунта/бетон М200 
м3/м3 0,78/0,91 

4.3 
Устройство ограждения из сетки 

рабицы 
м2 1200 

4.4 Монтаж оборудования т 4,5 

II Временные технологические сооружения 

1. 

Прокладка наземного 

трубопровода для подачи известковой 

суспензии по откосу отвала 

  

 
- забивка анкеров Ø 24 в породу 

на глубину 1 м через 5м 
шт. 68 

 - прокладка трубопровода из м 170 



№ п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Показатели 

стальных труб 102×4,5 ГОСТ 8732-78 

 
- монтаж крепления для 

трубопровода 
т 0,77 

III Основные работы по тушению отвала 

3.1 
Обследование породного отвала, 

выполнение температурной съемки 
га 5,3 

3.2 
Оконтуривание очагов горения с 

выносом изотерм на поверхность 
точки 210 

3.3. 

Разработка породы бульдозером 

под откос при понижении высоты 

конической части отвала до отм.+96м с 

перемещением до 40м 

м3 6560 

3.4. 

Разработка породы бульдозером при 

выполаживании откосов плоской  

части отвала откосов с перемещением 

до 40м: 

м3 4150 

3.5. 

Рыхление спекшейся породы 

бульдозерами-рыхлителями (10% от 

объемов п.п.5.6) 

м3 1071 

3.6 

Разработка породы бульдозером при 

разработке навалов, засыпке траншей 

за границами  площадей  очагов 

горения с перемещением до 40м: 

м3 12040 

3.7 

Охлаждение нагретой поверхности  

площадей очагов №1 и №2 отвала 10% 

раствором известковой суспензии 

методом дождевания (уд.расход - 300 

л/м3) (породы/раствора) 

м3/м3 800/240 

3.8 

Разработка породы бульдозером 

при разработке навалов, засыпке 

траншей в границах которых 

расположены очаги горения с 

перемещением до 40м: 

м3 446 

3.9. Устройство площадных траншей   

 
- разработка породы в отвал 

экскаватором 
м3 520 



№ п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Показатели 

 

- обработка вынутой породы 10% 

раствором известковой суспензии 

(уд.расход - 500 

л/м3)(породы/раствора) 

м3/м3 520/260 

 

- подача в площадную траншею 

10% раствора известковой суспензии 

(уд.расход - 500 

л/м3)(породы/раствора) 

м3/м3 780/390 

 
- заполнение площадных 

траншей суглинком 
м3 520 

 - размыв суглинка водой м3 260 

 
- разработка породы бульдозером 

с перемещением до 20м 
м3 520 

3.10 

Обработка плато отвала на 

площади размещения разогретых 

пород с очагов горения5% раствором 

известковой суспензии методом 

дождевания (уд.расход - 100 л/м2) 

(поверхности/раствора) 

м2/м3 500/50 

3.11. 
Уплотнение поверхности отвала 

катками 
м2/м3 45040/22520 

3.12. Уплотнение откосов катками м2/м3 10210/5105 

3.13. 
Выполнение контрольной 

температурной съемки.  
га/точек 5.52/95 

3.14. 

Нанесение суглинка на площадь 

отвала  мощностью 1,2м  бульдозером 

с перемещением до 20 м 

м2/м3 55250/66300 

3.15 
Уплотнение суглинка на плато 

катками до мощности 1м 
м2 55250 

3.16. 
Транспортировка суглинка на 

расстояние  92км 
т/м3 

 

113873/66984 

 

 Количество рейсов   5694 

IV Организация водоотведения с отвала 

1

. 

Устройство ограждающего вала 

по периметру западной границы верх-
м/м3 370/266 



№ п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Показатели 

ней плоской части отвала  с разработ-

кой грунта экскаватором 

2 

Устройство водоотводного ж/б 

лотка по периметру границы верхней 

плоской части отвала   с разработкой 

грунта экскаватором 

м/м3 990/495 

3

. 

Устройство монолитного ж/б 

лотка по нижнему  периметру западно-

го откоса отвала  с разработкой грунта 

экскаватором 

м/м3 450/630 

V Приобретение материалов 

1. Известь т 165 

2. Смачиватель ДБ кг 275 

3. Доставка воды на расстояние до 3 км м3 1065 

4. Доставка суглинка на расстояние  92 км м3 66820 

VI Рекультивация 

1 
Гидропосев многолетних трав на 

плато и откосах отвала 
га 5,5 

 

Расчеты объемов работ по тушению отвала, а также необходимого количества воды, 

извести, смачивателя и суглинка приведены в Приложении 6.3. 

 
 

6.7. Потребность в кадрах, машинах и материалах, временных зданиях и сооружениях 

 

Сводная ведомость объемов работ по тушению отвала, предусмотренных данной докумен-

тацией, приведена в таблице 6.1. 

Расчет необходимого количества основного технологического оборудования приведен в 

таблице 6.2. 

Потребность в кадрах на момент максимального развития работ составляет 34 человек в 

смену (таблица 5.5) и обеспечивается из близлежащих населенных пунктов (расстояние не более 

20 км). 

Продолжительность выполнения работ определена с учетом рекомендаций «Методических 

указаний по проектированию рекультивации нарушенных земель на действующих и проектируе-

мых предприятиях угольной промышленности» (1991г.). Принятая организационно-



технологическая схема и последовательность работ отражена в календарном графике строитель-

ства (раздел 6.11). 

Потребность в материальных ресурсах рассчитана исходя из предусмотренных проектом 

объемов работ по тушению и профилактике самовозгорания породного отвала и приведена в таб-

лице 6.3. 

 
 
 



 

Таблица 6.2 

 
 

№ 
 
 

Наименование площа-
док, виды работ 

Тип обо-
рудования 

Марка 
Ед. 
изм. 

Произв.  в 
смену 

Кол-во 
оборуд. 

шт. 

Объем 
работ 

Время по 
расчету, 

смен 

Время ра-
боты, сут. 

Подготовительные работы 

1. 
Устройство  подъездной дороги к временной 

площадке  (70 м) 
      

1.1 
Разработка грунта в 
отвал 

бульдозер Б-10М м3 1267 1 245 0,2 0,5 

1.2 
Планировка бульдозе-
ром подъездной доро-
ги 

бульдозер Б-10М м2 6335 1 249 0,1 0,5 

1.3 
Уплотнение дороги 
катками 

бульдозер Б-10М м3 1267 1 245 0,2 0,5 

2. Устройство дренажной канавы (440 м)  

2.1 Разработка грунта 
экскава-

тор 
ZX-200 м3 801 1 616 0,8 1 

2.2 
Разработка грунта с 
перемещением до 10 м 

бульдозер Б-10М м3 1267 1 616 0,5 1 

3. Устройство вала безопасности       

3.1 
Транспортировка по-
роды до 1 км 

автомо-
биль 

КамАЗ-
6520 

т/м3 423/249 1 1333/784 3.2 4 

3.2 
Разработка грунта с 
перемещением до 10 м 

бульдозер Б-10М м3 1267 1 1400 1,1 1 

3.3 Разработка грунта  
экскава-

тор 
ZX-200 м3 801 1 784 1 1 
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№ 
 
 

Наименование площа-
док, виды работ 

Тип обо-
рудования 

Марка 
Ед. 
изм. 

Произв.  в 
смену 

Кол-во 
оборуд. 

шт. 

Объем 
работ 

Время по 
расчету, 

смен 

Время ра-
боты, сут. 

4. Устройство площадки временных сооружений       

4.1 Земляные работы        

4.1.1 Разработка породы бульдозер Б-10М м3 1267 1 200 0,2 0,5 

4.1.2 Укатка грунта бульдозер Б-10М м3 1267 1 200 0,2 0,5 

4.1.3 Планировка площадки бульдозер Б-10М м2 6335 1 400 0,1 0,5 

4.2 
Устройство фундамен-
тов под насосы, выемка 
грунта/бетон М200 

вручную  м3/м3 5 4 0,78/0,91 0,2 1 

4.3 
Устройство огражде-
ния из сетки рабицы 

вручную  м2 240 
2чел/с

м 
1200 5 5 

4.4 Монтаж оборудования вручную  т 0,3 3 4,5 5 5 

 

Итого: 

бульдо-
зер 

Б-10М м3/м2 1267/6335 1 3161/649  5 

экскава-
тор 

ZX-200  801 1 1400  2 

автомо-
биль 

КамАЗ-
6520 

  3   4 

 
Ручные 
работы 

      11 

 Основные работы по тушению отвала 

1. 
Охлаждение нагретой 
поверхности  площадей 
очагов №1 и №2 отвала 

насос 
IX-80-
50-200 

м2/м3 200 1 800/240 1,2 2 
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№ 
 
 

Наименование площа-
док, виды работ 

Тип обо-
рудования 

Марка 
Ед. 
изм. 

Произв.  в 
смену 

Кол-во 
оборуд. 

шт. 

Объем 
работ 

Время по 
расчету, 

смен 

Время ра-
боты, сут. 

10% раствором известко-
вой суспензии методом 
дождевания 

2. 

Разработка породы буль-
дозером при разработке 
навалов, засыпке тран-
шей в границах которых 
расположены очаги го-
рения с перемещением 
до 40м 

буль-
дозер 

Б-10М м3 1267 1 446 0,4 1 

3 

Разработка породы буль-
дозером под откос при 
понижении высоты ко-
нической части отвала до 
отм.+96м с перемещени-
ем до 40м 

буль-
дозер 

Б-10М м3 1267 1 6560 5,2 5 

4 

Разработка породы буль-
дозером при выполажи-
вании откосов плоской  
части отвала с переме-
щением до 40м: 

буль-
дозер 

Б-10М м3 1267 1 4150 3,3 3 

5. 

Разработка породы буль-
дозером при разработке 
навалов, засыпке тран-
шей за границами  пло-
щадей  очагов горения с 
перемещением до 40м 

буль-
дозер 

Б-10М м3 1267 1 12040 9,5 10 
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№ 
 
 

Наименование площа-
док, виды работ 

Тип обо-
рудования 

Марка 
Ед. 
изм. 

Произв.  в 
смену 

Кол-во 
оборуд. 

шт. 

Объем 
работ 

Время по 
расчету, 

смен 

Время ра-
боты, сут. 

6. 
Рыхление спекшейся 
породы 

бульдозер Б-10М м3 633 1 1071 1,8 2 

7. 
Уплотнение поверх-
ности отвала катками 

бульдозер Б-10М м2/м3 1267 1 
45040/
22050 

17,4 17 

9. 
Уплотнение откосов 
отвала катками 

бульдозер Б-10М м2/м3 1267 1 
10210/
5105 

4 4 

10. Устройство площадных траншей        

10.1 
Разработка породы в 
отвал 

экскава-
тор 

ZX-200 м3 801 1 520 0,7 1 

10.2 

Обработка вынутой 
породы 10% раство-
ром известковой сус-
пензии 

насос 
IX-80-
50-200 

м3/м3 200 1 520/260 1,3 1 

10.3 

Подача в площадную 
траншею 10% раство-
ра известковой сус-
пензии 

насос 
IX-80-
50-200 

м3/м3 200 1 780/390 1,9 2 

10.4 
Заполнение площад-
ных траншей суглин-
ком 

бульдозер Б-10М м3 1267 1 520 0,4 0,5 

10.5 
Размыв суглинка во-
дой 

насос 
IX-80-
50-200 

м3 200 1 260 1,3 1 

10.6 
разработка породы 
бульдозером с пере-
мещением до 20м 

бульдозер Б-10М м3 1267 1 520 0,4 0,5 
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№ 
 
 

Наименование площа-
док, виды работ 

Тип обо-
рудования 

Марка 
Ед. 
изм. 

Произв.  в 
смену 

Кол-во 
оборуд. 

шт. 

Объем 
работ 

Время по 
расчету, 

смен 

Время ра-
боты, сут. 

11 

Обработка плато от-
вала 5% раствором из-
вестковой суспензии 
методом дождевания 

насос 
IX-80-
50-200 

м2/м3 200 1 500/50 0,3 1 

12. 

Нанесение суглинка 
на поверхность отвала  
мощностью 1,2 м с 
перемещением до 20 м 

бульдозер Б-10М м2/м3 1267 1 
55250/ 
66300 

52,3 53 

13. 
Уплотнение суглинка 
на отвале катками до 
мощности 1 м 

бульдозер Б-10М м2 6335 1 55250 8,7 9 

14 
Транспортировка су-
глинка на расстояние  
92 км 

автосамо-
свал 

КамАЗ-
6520 

т/м3 82/48 27 
113594
/66820 

1392 52 

 Итого: 

бульдо-
зер 

Б-10М   1   105 

экскава-
тор 

ZX-200   1   1 

Автоса-
мосвал 

(12 часов) 

КамАЗ-
6520 

 108 13 66820  52 

насос 
IX-80-
50-200 

  1   7 

Устройство водоотведения 

1 Разработка грунтов экскава- ZX-200 м3 801 1 1125 1,4 2 
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№ 
 
 

Наименование площа-
док, виды работ 

Тип обо-
рудования 

Марка 
Ед. 
изм. 

Произв.  в 
смену 

Кол-во 
оборуд. 

шт. 

Объем 
работ 

Время по 
расчету, 

смен 

Время ра-
боты, сут. 

экскаватором под 
устройство водоот-
водных лотков  

тор 

Рекультивация 

1 
Гидропосев многолет-
них трав на плато и от-
косах отвала 

Бульдозер  Б-10М га 0,6 1 5,5 9,2 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Таблица 6.3 

№ п/п Наименование Ед. изм 
кол-
во 

1 2 3 4 

1 Известь т 165 

2 Суглинок м3 70161 

3 Вода м3 1065 

4 Смачиватель ДБ т 0,275 
 
Известь для производства известковой суспензии может быть приобретена на любом ре-

гиональном предприятии – изготовителе данного материала. Глинистый грунт (суглинок)  до-

ставляет к месту производства работ подрядной организацией с карьера ООО «Альянс» распо-

ложенного в 92 км от отвала. Места приобретения  суглинка определены и согласованы с Ад-

министрациями Каменского и Белокалитвенского районов и организацией продавцом суглин-

ка – ООО «Альянс». В качестве источника водоснабжения, принимается привозная вода, забор 

которой определяет подрядная организация из двух проектных вариантов: первый из водопро-

водных сетей поселка Синегорский Белокалитвенского района и второй из искусственного 

пруда расположенного в 1.5 км в южном направлении от границы отвала. 

Подрядная организация, выигравшая тендер на производство работ, после уточнения 

маршрута движения автосамосвалов и другой самоходной техники должна составить схему 

движения и согласовать её с заинтересованными организациями и администрацией района. 

Для размещения резервуаров, насоса, дизельного электрогенератора, компрессора и ма-

териалов в центральной части отвала сооружается площадка временных сооружений. Органи-

зацией рельефа предусмотрена сплошная горизонтальная площадка с автоподъездом со сторо-

ны существующей автодороги. Автоподъезд и сама площадка устраивается из перегорелой по-

роды и ограждается. 

Площадка для размещения бытовых помещений будет располагаться у восточной грани-

цы  породного отвала, вместе сопряжения временной подъездной дороги с существующей до-

рогой вне механической зоны отвала. На площадке бытовых сооружений должны быть пере-

движные бытовки типа ПС-317 с гардеробной, помещением для приёма пищи, сушки одежды, 

умывальной. Должен быть сооружен временный биотуалет. Место работы оборудуется проти-

вопожарным щитом с противопожарным инвентарём (ведро, багор, топор, лопата) и ящик с 

песком. 

В связи с небольшим штатом трудящихся, проектом предусматривается привозная бути-

лированная вода. Расход воды на бытовые нужды незначителен и в общем расчете не прини-

мается.  



На период производства работ по тушению отвала сооружаются временные трубопрово-

ды для подачи воды и суспензии длиной 170 м от  технологической площадки до очагов горе-

ния. Схема подъезда к отвалу согласованная с администрацией Синегорского поселения при-

ведена в приложении 6.2. 

 
 

6.8. Организация службы геодезического и лабораторного контроля. Техническое 
обеспечение 

 

В соответствии с утверждёнными ФА по энергетике и согласованными Управлением 

горного надзора ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору «Методиче-

скими указаниями по составлению горной графической документации рекультивации земель 

после ликвидации шахты (разреза), по окончании работ по тушению отвала, проектом преду-

сматривается: 

 исполнительная топографическая съёмка переформированного плоского породного 

отвала наклонного ствола №3  шахтоуправление  «Краснодонецкое»; 

 обновление топографических планов земной поверхности территории 

расположения породного отвала и передача горно-графической документации в Федеральные 

или муниципальные заинтересованные организации. 

Топографические планы земной поверхности обновляются методом тахеометрической 

съемки в соответствии с «Инструкцией по топографической съёмке…», ГКИНП-02-033-79/М. 

Недра, 2002, при этом масштаб её должен быть 1:2000 или 1:5000 с высотой сечения рельефа 

не более 2,0 метров. 

При производстве работ по тушению породных отвалов должен быть обеспечен посто-

янный контроль за состоянием воздушного бассейна. Производят замеры концентрации СО, 

SO2 и О2 на рабочих местах в начале каждой смены, используя поверенные приборы ПГА-7 и 

индикаторные трубки. Способ контроля и периодичность определяется организацией осу-

ществляющей контроль, имеющей лицензию на данные виды работ. 

Работы по тушению породных отвалов производятся при систематическом контроле 

температуры пород разбираемого слоя. Температура пород, перемещаемых бульдозером, не 

должна превышать 80°С. Настоящей проектной документацией предусматривается выполне-

ние (с составлением графической документации) 3-х температурных съемок (на поверхности и 

глубине 2,5 м) породного отвала. Одна съемка выполняется перед началом работ по тушению, 

одна в процессе ведения работ и одна по окончании работ. В соответствии с полученными ре-

зультатами съемок генеральным проектировщиком вносятся изменения в рабочую документа-

цию. 

Выше перечисленные работы и затраты, а также маркшейдерское обеспечение во время 

ведения работ по тушению и переформированию породного отвала, учтены ССР настоящей 



проектной документации и обеспечиваются организацией, выигравшая тендер на производ-

ство работ. 

 
 

6.9. Перечень мероприятий и решений, обеспечивающих выполнение нормативных 
требований по охране труда 

 
Противопожарная защита 

Противопожарные мероприятия выполняются в соответствии с требованиями ПУЭ-99, 

«Правилами противопожарного режима в РФ» 2012г. На площадке производства работ отсут-

ствуют взрыво- и пожароопасные сооружения. Пожаротушение предусматривается первичны-

ми средствами, которыми оборудуется место работы. Рядом с временным навесом для транс-

порта располагается противопожарный щит с противопожарным инвентарём (ведро, багор, то-

пор, лопата) и ящик с песком. Во время работ организуется дежурство, устанавливается мо-

бильная телефонная связь с ближайшими пожарными командами района. 

 

Техника безопасности, производственная санитария, охрана труда 

на период тушения и рекультивации породных отвалов 

Работы по тушению породных отвалов должны вестись в соответствии с проектом. 

Запрещается нахождение на отвале посторонних лиц. 

Работы по обследованию (в том числе и проведение температурной съемки и тушению 

породного отвала) должны выполняться не менее чем двумя рабочими одновременно. Лица, 

ведущие работы на породном отвале должны пользоваться противогазами или фильтрующими 

самоспасателями.  

Работы на территории следует начинать с тщательного обследования поверхности по-

родного отвала и прилегающей территории на предмет выявления провалов, трещин земной 

поверхности. Обследование выполняется бригадой в составе не менее 2-х человек, находиться 

друг от друга они должны не более чем на 10 метров. Обследование производится визуально, 

при необходимости делается прощупывание поверхности металлическими щупами. Все по-

вреждения земной поверхности фиксируются, и при производстве работ в этих местах прини-

маются особые меры предосторожности. Запрещается проведение работ на отвале в ночное 

время, во время ливней, гроз и обледенении откосов. 

В летнее время с целью пылеподавления автодороги на породном отвале периодически 

поливают водой. При погрузке породы экскаватором проводятся мероприятия по пылеподав-

лению. Работа бульдозера на отвале допускается под уклон не более 25° и на подъем не более 

15°. Подъезд бульдозера к откосу отвала допускается только ножом вперед, выдвижение ножа 

за бровку откоса запрещается. Расстояние от края гусеницы бульдозера или передней оси по-

грузчика (колесного бульдозера) до бровки откоса определяется с учетом горно-геологических 

условий и должно быть занесено в паспорт ведения работ в забое (отвале) или перегрузочном 



пункте. Запрещается делать резкие повороты при работе на предельных откосах и при заглуб-

ленном или загруженном ноже. 

Запрещается оставлять без присмотра бульдозер с работающим двигателем, поднятым 

ножом. В забое экскаватор необходимо устанавливать на ровной спланированной площадке. 

Козырьки, образующиеся в забое, следует немедленно обрушивать сверху. На время коротких 

перерывов в работе ковш экскаватора должен быть опущен на землю. После окончания работы 

машинист экскаватора обязан прочно установить ковш на землю и затормозить экскаватор. 

Запрещается во время работы экскаватора пребывание людей в зоне действия ковша. Работы 

должны производиться с использованием исправного ручного инструмента, в спецодежде, со-

ответствующей выполняемой операции. 

На рабочих местах должны быть медицинские аптечки и питьевая вода. 

В зонах повышенной опасности должны быть предусмотрены ограждения в виде сиг-

нальных столбиков или удерживающего грунтового вала. По периметру отвала, на всех въез-

дах и проходящих дорогах должны быть установлены предупреждающие надписи. 

 

Техника безопасности при работе на экскаваторе: 

 при перемещении экскаватора, стрелу располагают строго по оси движения 

машины, при этом ковш должен находится над поверхностью земли не менее 0,5–0,7 м; 

 запрещается перемещать экскаватор с ковшом, наполненным грунтом; 

 выгружать грунт экскаватором в транспортные средства можно только при 

наличии над кабиной водителя защитного козырька; в процессе разгрузки ковш не должен 

возвышаться над бортами самосвала более чем на 1,5 м; 

 запрещается во время работы экскаватора пребывание людей (включая 

обслуживающий персонал) в зоне действия экскаватора. Применяющиеся на экскаваторах 

канаты должны соответствовать паспорту и иметь сертификат завода изготовителя. Канаты 

подлежат осмотру в сроки, установленные на предприятии. Результаты осмотра канатов 

заносятся в журнал приема-сдачи смен. 

Техника безопасности при работе на автосамосвале: 

 во избежание перекатывания грузы должны быть размещены и закреплены на 

транспортных средствах в соответствии с техническими условиями погрузки и крепления 

данного вида груза; 

 зона разгрузки должна быть ограничена с обеих сторон знаками, для исключения 

скатывания автосамосвала при подаче его под загрузку, на месте стоянки автосамосвала 

устраивается предохранительный вал, высота которого должна быть не менее 0,5 диаметра 

колеса автомобиля; 

 запрещается наезжать на предохранительный вал при погрузочно-разгрузочных 

работах; 



 при разгрузке автосамосвалами грунта на откос машины следует устанавливать не 

ближе 1м от бровки естественного откоса; 

 автосамосвалы должны быть снабжены специальными упорами для поддержания 

кузова в необходимых случаях в поднятом положении. Не допускается осуществлять 

техническое обслуживание автосамосвала с поднятым кузовом без установки упора кузова. 

Движение автосамосвала с поднятым кузовом запрещается; 

 подача автосамосвала задним ходом к зоне, где выполняются какие-либо работы, 

должна производиться водителем по команде лиц, участвующих в этих работах. 

 

Техника безопасности при работе на бульдозере: 

 при совместной работе экскаватора и бульдозера, последний не должен находиться 

в радиусе действия стрелы экскаватора. Машинист бульдозера может приступить к работе 

вблизи экскаватора после того, как ковш экскаватора будет опущен на землю; 

 при производстве любых работ уклоны на подъемах и спусках, а также крены в 

поперечном направлении не могут превышать предельных значений, указанных в инструкции 

по эксплуатации. Эти значения не превышают для подъемов 15, спусков 25, боковых кренов 

12–15°; 

 при сбросе грунта под откос поперечными ходами нельзя выдвигать нож за края 

насыпи, так как в этом случае машина может сползти вниз. При движении бульдозера вдоль 

откоса и насыпи его ходовая часть не должна выходить за их края; 

 сбрасывать грунт под откос методом работы через вал следует без заезда ходовой 

частью на разрыхленный грунт, находящийся за краем откоса. 

Вся самоходная техника должна иметь технические паспорта и быть укомплектована: 

 средствами пожаротушения; 

 знаками аварийной установки; 

 медицинскими аптечками; 

 упорами (башмаками) для подкладывания под колеса (для колесной техники); 

 звуковыми прерывистыми сигналами при движении задним ходом; 

 проблесковыми маячками желтого цвета, установленными на кабине; 

 двумя зеркалами заднего вида; 

 ремонтным инструментом, предусмотренным заводом-изготовителем.  

На линию транспортные средства могут выпускаться при условии, если все агрегаты и 

узлы, обеспечивающие безопасность движения, а также безопасность других работ, преду-

смотренные технологией применения, находятся в технически исправном состоянии. 

Ответственный руководитель работ (мастер, прораб) знакомит работников с мероприя-

тиями по безопасному проведению работ, проводит целевой инструктаж, а также осуществля-

ет контроль за выполнением работ. Инструктаж на рабочем месте проводится с разъяснениями 



приёмов безопасной работы, порядка подхода к рабочему месту, характера и безопасных ме-

тодов выполнения работы, способов применения предохранительных средств и др. Ответ-

ственный руководитель работ контролирует оснастку исправными индивидуальными сред-

ствами работников. 

 
 

6.10. Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период производства 
 работ 

 
В процессе реализации проекта ожидаются следующие виды воздействия на окружаю-

щую среду: 

 выбросы вредных веществ в атмосферу от работы, задействованной дорожно-

строительной техники; 

 выбросы пыли в атмосферу от переформирования породного отвала и 

передвижения породных масс; 

 производственный шум от работы дорожно-строительной техники; 

 выделение пара при охлаждении очагов горения; 

 сток загрязненной воды ,используемой для тушения. 

Во всех случаях, когда содержание вредных газов или запылённость воздуха на объекте 

превышает установленные нормы, должны быть приняты меры по обеспечению безопасных и 

здоровых условий труда работающих. Строительные машины должны быть исправны, что ис-

ключает загрязнение окружающего воздуха выхлопными газами сверх установленных норм. 

Кроме того, необходимо исключить загрязнение почвы горюче-смазочными материалами. 

Случайные загрязнения срезаются с последующей нейтрализацией. Запрещается работа на от-

вале: планировка, понижение высоты, формирование изолирующего слоя без периодического 

орошения его поверхности в рабочей зоне. В целях пылеподавления въезд на отвал должен пе-

риодически поливаться водой с помощью поливомоечной машины, расход воды для которой 

учтён в объёмах работ по орошению поверхности породного отвала. Мероприятия по пылепо-

давлению проводятся на дороге на этапе покрытия отвала суглинком. Расходы воды и извест-

ковой суспензии, принятые для охлаждения запожаренных участков, увеличит влажность сла-

гаемых отвал пород не более чем на 5%, практически вся не испарившиеся вода удерживается 

в отвале, и не будет поступать в гидрографическую сеть района. Для организации и удержания 

возможных ливневых и технологических стоков воды предусмотрено устройство водоотвод-

ной канавы вдоль подножия отвала. 

Специальных мероприятий по охране окружающей среды в период выполнения работ 

проектной документацией не предусматривается. 

 
 

6.11. Продолжительность работ 



 
Продолжительность основных фаз работ по тушению отвала рассчитана исходя из при-

нятых проектом объемов работ, организационно-технологической схемы и последовательно-

сти выполнения работ, а также возможностей (производительности) применяемого оборудова-

ния и составит131 рабочих дней (6,5 месяцев). При этом продолжительность по периодам сле-

дующая: 

подготовительный период – 22 календарных дня (16 рабочих); 

основные работы по тушению – 147 календарных дней (105 рабочих). 

Работы по рекультивации -12 календарных дней (10 рабочих) 

Принятая организационно-технологическая схема и сроки выполнения отдельных видов 

работ отражены в календарном графике, представленном в Приложении 6.1. 

Режим работы односменный, пятидневная рабочая неделя (22 рабочих дней в месяц), 

продолжительность смены при ведении работ на отвале  8 часов, при доставке суглинков с ка-

рьера ООО «Альянс» - 12 часов.  

Начало работ при положительных среднесуточных температурах. 

Проект производства работ (ППР) по тушению породного отвала разрабатывается, орга-

низацией выигравшей тендер на производство работ, в соответствии с последовательностью 

операций и технологией принятой в данной проектной документации. 

6.12. Перечень мероприятий по организации мониторинга  
за состоянием зданий и сооружений, находящихся в непосредственной близости от 

объекта 
 

В границах механической защитной зоны отвала здания и сооружения отсутствуют. В 

связи с этим мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений не 

потребуется и данной проектной документацией не разрабатывалось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. 6.1 Календарный график выполнения работ 
№ 
п/п 

Наименование работ 
Ед. 
изм. 

Показа
тели 

месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 

 Подготовительные работы 

1.1. 

Устройство временной подъездной 

дороги к к площадке временных 

сооружений (70 м) 0,5м*7 

м3 739 

       

1.2. 
Устройство дренажной канавы 

(440м) сеч 1.4 м2 
м3 1232 

       

1.3. 
Устройство вала безопасности 

(350м) сечением 4м2 
  

       

 
- транспортировка породы на 

расстояние до 1 км 
т/м3 

1333/ 

784 

       

 
- разработка грунта бульдозером с 

перемещением до 10м 
м3 1400 

       

 - разработка грунта экскаватором м3 784        

4. 
Устройство площадки для 

временных сооружений 
  

       

4.1 Земляные работы м3 800        

4.2 
Устройство фундаментов под насосы 

выемка грунта/бетон М200 
м3/м3 

0,78/0,9

1 

       

4.3 
Устройство ограждения из сетки 

рабицы 
м2 1200 

       

4.4 Монтаж оборудования т 4,5        

II Временные технологические сооружения 

1. Прокладка наземного трубопровода          



для подачи известковой суспензии 

по к очагам  горения на отвале 

III Основные работы по тушению отвала 

3.1 Обследование породного отвала, 
выполнение температурной съемки 

га 5,3        

3.2 Оконтуривание очагов горения с 
выносом изотерм на поверхность 

точки 95        

3.3. Разработка породы бульдозером под 
откос при понижении высоты 
конической части отвала до отм.+96м с 
перемещением до 40м 

м3 6560        

3.4. Разработка породы бульдозером при 
выполаживании откосов плоской  части 
отвала откосов с перемещением до 40м: 

м3 4150        

3.5. Рыхление спекшейся породы 
бульдозерами-рыхлителями (10% от 
объемов п.п.5.6) 

м3 1071        

3.6 Разработка породы бульдозером при 
разработке навалов, засыпке траншей за 
границами  площадей  очагов горения с 
перемещением до 40м: 

м3 12040        

3.7 

Охлаждение нагретой поверхности  
площадей очагов №1 и №2 отвала 
10% раствором известковой 
суспензии методом дождевания 
(уд.расход - 300 л/м3) 
(породы/раствора) 

м3/м3 800/240 

       

3.8 

Разработка породы бульдозером при 
разработке навалов, засыпке 
траншей в границах которых 
расположены очаги горения с 
перемещением до 40м: 

м3 446 

       

3.9. Устройство площадных траншей          



- разработка породы в отвал 

экскаватором 
м3 520 

       

- обработка вынутой породы 10% 

раствором известковой суспензии 

(уд.расход - 500 

л/м3)(породы/раствора) 

м3/м3 520/260 

       

- подача в площадную траншею 10% 

раствора известковой суспензии 

(уд.расход - 500 

л/м3)(породы/раствора) 

м3/м3 780/390 

       

- заполнение площадных траншей 

суглинком 
м3 520 

       

- размыв суглинка водой м3 260        

- разработка породы бульдозером с 

перемещением до 20м 
м3 520 

       

3.10 

Обработка плато отвала на площади 

размещения разогретых пород с 

очагов горения5% раствором 

известковой суспензии методом 

дождевания (уд.расход - 100 л/м2) 

(поверхности/раствора) 

м2/м3 500/50 

       

3.11. 
Уплотнение поверхности отвала 

катками 
м2/м3 

45040/2

2520 

       

3.12. Уплотнение откосов катками м2/м3 
10210/5

105 

       



3.13. 
Выполнение контрольной 

температурной съемки.  

га/точ

ек 
5.52/95 

       

3.14. 

Нанесение суглинка на площадь 
отвала  мощностью 1,2м  
бульдозером с перемещением до 20 
м 

м2/м3 
55250/6

6300 

       

3.15 
Уплотнение суглинка на площади 

отвала катками до мощности 1м 
м2 55250 

       

3.16. 
Транспортировка суглинка на 

расстояние  92км 
т/м3 

 

113873/

66984 

 

       

IV Организация водоотведения с отвала 

1. Организация водоотведения с отвала м/м3 1440/ 
1125 

       

V Рекультивация 

1 Гидропосев многолетних трав на 
плато и откосах отвала 

га 5,5        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Таблица 6.2 

 
 
 
 
 

Наименование площадок, 
виды работ 

Тип 
оборудовани

я 
Марка Ед. изм. 

Произв. в 
смену 

Кол-во 
оборуд., 

шт. 

Объем 
работ 

Время по 
расчету, 

смен 

Время 
работы, 

сут. 

Подготовительные работы 

1. 
Устройство  подъездной дороги к временной 

площадке  (70 м) 
      

1.1 Разработка грунта в отвал бульдозер Б-10М м3 1267 1 245 0,2 0,5 

1.2 
Планировка бульдозером 
подъездной дороги 

бульдозер Б-10М м2 6335 1 249 0,1 0,5 

1.3 
Уплотнение дороги 
катками 

бульдозер Б-10М м3 1267 1 245 0,2 0,5 

2. Устройство дренажной канавы (440 м)  

2.1 Разработка грунта экскаватор ZX-200 м3 801 1 616 0,8 1 

2.2 
Разработка грунта с 
перемещением до 10 м 

бульдозер Б-10М м3 1267 1 616 0,5 1 

3. Устройство вала безопасности       

3.1 
Транспортировка породы 
до 1 км 

автомобиль КамАЗ-6520 т/м3 423/249 1 1333/784 3.2 4 

3.2 
Разработка грунта с 
перемещением до 10 м 

бульдозер Б-10М м3 1267 1 1400 1,1 1 

3.3 Разработка грунта  экскаватор ZX-200 м3 801 1 784 1 1 



Таблица 6.2 

 
 
 
 
 

Наименование площадок, 
виды работ 

Тип 
оборудовани

я 
Марка Ед. изм. 

Произв. в 
смену 

Кол-во 
оборуд., 

шт. 

Объем 
работ 

Время по 
расчету, 

смен 

Время 
работы, 

сут. 

4. Устройство площадки временных сооружений       

4.1 Земляные работы        

4.1.
1 

Разработка породы бульдозер Б-10М м3 1267 1 200 0,2 0,5 

4.1.
2 

Укатка грунта бульдозер Б-10М м3 1267 1 200 0,2 0,5 

4.1.
3 

Планировка площадки бульдозер Б-10М м2 6335 1 400 0,1 0,5 

4.2 
Устройство фундаментов 
под насосы, выемка 
грунта/бетон М200 

вручную  м3/м3 5 4 0,78/0,91 0,2 1 

4.3 
Устройство ограждения из 
сетки рабицы 

вручную  м2 240 2чел/см 1200 5 5 

4.4 Монтаж оборудования вручную  т 0,3 3 4,5 5 5 

 

Итого: 

бульдозер Б-10М м3/м2 1267/6335 1 3161/649  5 

экскаватор ZX-200  801 1 1400  2 

автомобиль 
КамАЗ-

6520 
  3   4 

 
Ручные 
работы 

      11 
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Наименование площадок, 
виды работ 

Тип 
оборудовани

я 
Марка Ед. изм. 

Произв. в 
смену 

Кол-во 
оборуд., 

шт. 

Объем 
работ 

Время по 
расчету, 

смен 

Время 
работы, 

сут. 

 Основные работы по тушению отвала 

1. 

Охлаждение нагретой 
поверхности  площадей 
очагов №1 и №2 отвала 10% 
раствором известковой 
суспензии методом 
дождевания 

насос 
IX-80-50-

200 
м2/м3 200 1 800/240 1,2 2 

2. 

Разработка породы 
бульдозером при разработке 
навалов, засыпке траншей в 
границах которых 
расположены очаги горения с 
перемещением до 40м 

бульдозер Б-10М м3 1267 1 446 0,4 1 

3 

Разработка породы 
бульдозером под откос при 
понижении высоты 
конической части отвала до 
отм.+96м с перемещением до 
40м 

бульдозер Б-10М м3 1267 1 6560 5,2 5 

4 

Разработка породы 
бульдозером при 
выполаживании откосов 
плоской  части отвала с 
перемещением до 40м: 

бульдозер Б-10М м3 1267 1 4150 3,3 3 
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Наименование площадок, 
виды работ 

Тип 
оборудовани

я 
Марка Ед. изм. 

Произв. в 
смену 

Кол-во 
оборуд., 

шт. 

Объем 
работ 

Время по 
расчету, 

смен 

Время 
работы, 

сут. 

5. 

Разработка породы 
бульдозером при разработке 
навалов, засыпке траншей за 
границами  площадей  очагов 
горения с перемещением до 
40м 

бульдозер Б-10М м3 1267 1 12040 9,5 10 

6. Рыхление спекшейся породы бульдозер Б-10М м3 633 1 1071 1,8 2 

7. 
Уплотнение поверхности 
отвала катками 

бульдозер Б-10М м2/м3 1267 1 
45040/220

50 
17,4 17 

9. 
Уплотнение откосов отвала 
катками 

бульдозер Б-10М м2/м3 1267 1 
10210/510

5 
4 4 

10. Устройство площадных траншей        

10.1 Разработка породы в отвал экскаватор ZX-200 м3 801 1 520 0,7 1 

10.2 
Обработка вынутой породы 
10% раствором 
известковой суспензии 

насос 
IX-80-50-

200 
м3/м3 200 1 520/260 1,3 1 

10.3 
Подача в площадную 
траншею 10% раствора 
известковой суспензии 

насос 
IX-80-50-

200 
м3/м3 200 1 780/390 1,9 2 

10.4 
Заполнение площадных 
траншей суглинком 

бульдозер Б-10М м3 1267 1 520 0,4 0,5 
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Наименование площадок, 
виды работ 

Тип 
оборудовани

я 
Марка Ед. изм. 

Произв. в 
смену 

Кол-во 
оборуд., 

шт. 

Объем 
работ 

Время по 
расчету, 

смен 

Время 
работы, 

сут. 

10.5 Размыв суглинка водой насос 
IX-80-50-

200 
м3 200 1 260 1,3 1 

10.6 
разработка породы 
бульдозером с 
перемещением до 20м 

бульдозер Б-10М м3 1267 1 520 0,4 0,5 

11 

Обработка плато отвала 5% 
раствором известковой 
суспензии методом 
дождевания 

насос 
IX-80-50-

200 
м2/м3 200 1 500/50 0,3 1 

12. 

Нанесение суглинка на 
поверхность отвала  
мощностью 1,2 м с 
перемещением до 20 м 

бульдозер Б-10М м2/м3 1267 1 
55250/ 
66300 

52,3 53 

13. 
Уплотнение суглинка на 
отвале катками до 
мощности 1 м 

бульдозер Б-10М м2 6335 1 55250 8,7 9 

14 
Транспортировка суглинка 
на расстояние  92 км 

автосамосвал КамАЗ-6520 т/м3 82/48 27 
113594/66

820 
1392 52 

 Итого: 

бульдозер Б-10М   1   105 

экскаватор ZX-200   1   1 

Автосамосва
л (12 часов) 

КамАЗ-
6520 

 108 13 66820  52 
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Наименование площадок, 
виды работ 

Тип 
оборудовани

я 
Марка Ед. изм. 

Произв. в 
смену 

Кол-во 
оборуд., 

шт. 

Объем 
работ 

Время по 
расчету, 

смен 

Время 
работы, 

сут. 

насос 
IX-80-50-

200 
  1   7 

Устройство водоотведения 

1 

Разработка грунтов 
экскаватором под 
устройство водоотводных 
лотков  

экскаватор ZX-200 м3 801 1 1125 1,4 2 

Рекультивация 

1 
Гидропосев многолетних 
трав на плато и откосах 
отвала 

Бульдозер  Б-10М га 0,6 1 5,5 9,2 10 
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Приложение 6.3 

 
Расчет объемов работ и расхода материалов при тушении плоского породного отвала  

наклонного ствола №3 ШУ Краснодонецкое 
 
 

1. Расход воды 
 

 

1.1. Охлаждение нагретой породы над площадями очагов при разработке навалов 

бульдозером. 

 

2п2 qVV  , где: 

Vп=800 м3 – объём разогретой породы в очагах №1и №2, , 

q2=300 л/м3  – расход раствора 10% известковой суспензии    на охлаждение и об-

работку породы. 

 

3240243800 мл000000V2   

 

 

1.2. Обработка вынутой породы при устройстве площадных траншей. 

 

6пл7
qVV  , где: 

Vпл= 520 м3 – объём породы от выемки площадных траншей, 

q6=500 л/м3  – расход раствора 10% известковой суспензии на 

   охлаждение и обработку породы от выемки  

   площадных траншей. 

 

3260520 м0.001500V
7

  

 

1.3. Приготовление раствора (10%) известковой суспензии для подачи в площадные 

траншеи . 

 

4м28
qVV  ,  

1плм2
kLBAV  , где: 

А=5 м  – ширина сечения обрабатываемого массива, 

B=2 м  – высота сечения обрабатываемого массива, 

q4=500 л/м3  – расход суспензии (10%), 



Vм2   – объём породы, обрабатываемой антипирогеном 

      через площадные траншеи, 

Lпл=52 м  – суммарная длина площадных траншей, 

k1=1,5  – коэффициент, учитывающий увеличение  

   фактического очага горения. 

 

3

м2
м1,525V 78052   

3390780 м0.001500V
8

  

 

1.4 Размыв суглинка при заполнении площадных траншей.  

 

3

5

пл м0.001100
2

520
q

2

V

9V 26  

 

1.5. Обработка участков поверхности отвала  после переформирования 5% раство-

ром известковой суспензии (все очаги №1,2,3). 

 

 
7отпл10

qSSV  , где: 

Sпл=0 м2  – площадь переформированных откосов отвала, 

Sот=500 м2 – площадь переформированной поверхности отвала, 

q7=100 л/м2  – расход раствора 5% известковой суспензии на 

   обработку поверхности отвала. 

 

  3

10
м0.001100500V 50  

Общий расход воды 

Vобщ = (240+260+390+26+50)*1,1=1065 м3 

 

 

k1=1,1  – коэффициент, учитывающий технологические и 

   транспортные потери и неучтенный расход воды. 

 

 

 

 

 



2. Расход глины (суглинка) 

 

2.1. Заполнение площадных траншей (все очаги №1,2). 

 

V2=Vпл=520м3 

 

2.2. Нанесение суглинка на плато и откосы отвала после его переформирования (все 

очаги №1,2). 

mSmSV
откпл

3 , где: 

Sплг=45040 м2  площадь всего переформированного плоского отвала без откосов;  

Sотк г=10210 м2 – площадь всех откосов после переформирования отвала, 

 

m=1,2 м  – мощность наносимого слоя суглинка  

   (до уплотнения). 

 

Vз= 10210*1,2+45040+1,2=66300 м3 

 

Общая потребность суглинков  

 

При условии нанесения суглинка  на всей площади отвала 

 

Vобщ = (520+66300)*1,05= 70161 м3 

 

3. Расход извести и смачивателя 

 

3.1. Расход извести 

 

21
QQQобщ  , 

1c11
VQ  

2c22
VQ   , где: 

Qобщ  – общее количество извести, используемой на работах  

   по тушению отвала, 

Q1  – количество извести, необходимое для приготовления  

   5% раствора известковой суспензии, 

Q2  – количество извести для приготовления 10% раствора  

   известковой суспензии, 

Vс1  – суммарный объём 5% известковой суспензии, 

Vс2  – суммарный объём 10% известковой суспензии, 



 

35 м50VV
с1

  

3
5 890390260240 мVVVV 21с2

  , где: 

 

V1÷V5  – объёмы известковой суспензии 5% и 10%  

   концентрации в соответствии с позициями раздела 1  

   (Расход воды) настоящего расчета, 

1=86,75 кг/м3
 – расход извести на приготовление 5% известкового  

   раствора, 

2=180,3 кг/м3
 – расход извести на приготовление 10% известкового  

раствора (согласно табл.3.1 «Методического  

   руководства по тушению горящих породных  

   отвалов шахт и разрезов»). 

 

т4,450
1

  0,00186,75VQ
1c1

  

т5,160
22

  0,001*180,3890VQ
c2

  

т1655,1604,4 общQ  

 

3.2. Расход смачивателя ДБ 

 

3об.п.с
VQ   , 

3
521 55050260240 мVVVV

об.п.
 где: 

Vоб.п. – суммарное количество раствора известковой  

   суспензии для обработки поверхности, 

V1÷V5 – объёмы известковой суспензии в соответствии  

   с позициями раздела 1 (Расход воды) настоящего расчета, 

=0,5 кг/м3 – расход смачивателя ДБ (согласно «Методического  

   руководства…») 

 

275550  0,5Q
с

кг 

 

 

 

 

 




